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Osiągnięty efekt rzeczowy i ekologiczny – formularz ogólny 

Sprawozdanie z realizacji zadania (jeżeli dotyczy) 
 

Tytuł zadania: bez OGRÓDEK o bioróżnorodności 

Nr umowy: WFOS/D/723/44862023 

Sprawozdanie z realizacji zadania (jeżeli dotyczy): 

Należy uzupełnić, jeżeli wymóg składania sprawozdania został określony w umowie dofinansowania 

zawartej z WFOŚiGW w Gdańsku 

Presja człowieka na środowisko z każdym rokiem jest coraz większa. Jednym z najdobitniejszych obrazów 

niekorzystnych zmian są miejskie tereny zielone i coraz częściej przydomowe ogrody. Równo przystrzyżony 

trawnik obsadzony „tujami”, wprowadzanie gatunków inwazyjnych i powszechna „betonoza”, to niechlubne 

symbole dzisiejszego kształtowania zieleni w najbliższym otoczeniu człowieka. Dodać do tego należy 

pogłębiający się kryzys klimatyczny, skutkujący coraz częstszymi problemami z wodą (powodzie i susze), 

czy wprowadzanie gatunków obcych, wypierających rodzime. Wszystkie te aspekty wpływają niekorzystnie 

na rodzimą bioróżnorodność i jakość siedlisk w otoczeniu człowieka. By pokazać, że inny scenariusz jest 

możliwy zrealizowano projekt edukacyjno-informacyjny „bez OGRÓDEK o bioróżnorodności” a do 

współpracy zaproszono placówki oświatowe, tak aby wspierać dobre praktyki ogrodnicze, by zaszczepiać 

w młodszym pokoleniu uważność na kwestie związane z kształtowaniem zieleni, by dać nauczycielom 

„zielone zaplecze” do prowadzenia warsztatów na terenie szkolnego ogródka a dorosłym biorącym udział w 

warsztatach szansę na zmianę nawyków. 

Zrealizowane działania: 

1. Zaprojektowano i stworzono 2 remizy na terenach szkół z województwa pomorskiego (poza 

Trójmiastem), wyłonione w ramach konsultacji. 

Miejsca użyteczności społecznej jak szkoły, przedszkola to dobre przestrzenie na eksponowanie założeń 

ogrodniczych, które stają się bazą dobrych praktyk. To przestrzenie ogólnodostępne, często odwiedzane 

przez dzieci i dorosłych, kojarzące się z edukacją i czymś czym warto się inspirować przy aranżacji własnych 

ogródków. 

Na terenie dwóch szkół, w Wielkim Klinczu oraz w Sztutowie stworzono remizy, ostoje bioróżnorodności, 

które poza funkcją przyrodniczą odgrywają rolę zielonej pomocy dydaktycznej. Przyczyniają się do 

zwiększenia atrakcyjności siedlisk zurbanizowanych dla dzikich zwierząt żyjących w otoczeniu człowieka, 

a jako żywe, zmieniające się w trakcie pór roku i stale rozwijające miejsce na terenie szkoły, stanowią obszar, 

który daje mnóstwo możliwości do prowadzenia obserwacji i ciekawych badań nad przyrodą. Odbiorcami 

remiz przyszkolnych byli uczniowie i nauczyciele biorący udział w ich tworzeniu. Dzięki opatrzeniu remiz 

w tablice edukacyjne odbiorcami stali się również wszyscy odwiedzający szkołę. 

Prace nad stworzeniem remiz podzielono na etapy: 

o wyłonienie wykonawcy remizy 

W drodze zapytania ofertowego wyłoniono doświadczonego wykonawcę, który był odpowiedzialny za 

stworzenie koncepcji (w oparciu o wizję lokalną oraz analizę potrzeb i możliwości) a następnie projektu 

remizy, zakup niezbędnych materiałów, przygotowanie instrukcji pielęgnacyjnej oraz pomoc i nadzór nad 

wykonaniem nasadzeń. Wykonawca był również zobowiązany do prowadzenia edukacji w czasie tworzenia 

remiz. Przekazał sporą dawkę wiedzy merytorycznej, którą uczniowie zastosowali w konkretnych 

działaniach. 

o Konsultacje w celu wytypowania szkół oraz projektów remiz 

Zespół CIEE wraz z ekspertami, czyli doświadczonymi pracownikami parków krajobrazowych z PZPK 

dokonał wyboru 2 szkół niebudzących wątpliwości co do trwałości projektu. 

o 2 warsztaty (po 1 w każdej szkole, prowadzone przez edukatorów CIEE) 

połączone z wizją lokalną terenu przed założeniem remizy. 



 

Rozpoczynając projekt, w obu wytypowanych szkołach przeprowadzono warsztaty edukacyjne, połączone 

z wizją lokalną. W trakcie warsztatu, po części merytorycznej, uczniowie sami projektowali ogród 

bioróżnorodny w oparciu o drewnianą makietę „ogród przyjazny”. Pomysły i sugestie uczniów, nauczycieli 

i dyrekcji zostały przeanalizowane i w miarę możliwości wzięte pod uwagę przy projektowaniu remiz. Wraz 

z uczniami biorącymi udział w warsztacie oraz wykonawcą remiz przeprowadzono wizję lokalną 

przestrzeni. Wykonano do tego dokumentację fotograficzną oraz pomiary terenu. 

o Stworzenie projektów remiz  

Na podstawie wizji lokalnej, sytuacji zastanej oraz sugestii uczestników warsztatów, jak i dyrekcji, powstały 

indywidualne wstępne koncepcje, a po ich akceptacji projekty remiz. W projektach został uwzględniony 

pełen zakres prac i niezbędnych materiałów dodatkowych. Każda koncepcja oraz docelowy projekt 

konsultowany był z ekspertami z parków krajobrazowych, uzgadniany ze szkołą a także akceptowany przez 

instytucje finansującą. 

o Wykonanie 2 remiz – wspólnie ze społecznością szkolną (wybraną klasą) 

wraz z warsztatem edukacyjnym 

Każde remizowe założenie ogrodowe zostało stworzone podczas 4 godzinnego warsztatu. Warsztat 

realizowany był przez pracowników CIEE pod okiem wykonawcy - architekta krajobrazu. W jego trakcie 

uczniowie rozplanowywali rośliny zgodnie z wcześniej przyjętym projektem, przygotowywali grunt oraz 

sadzili rośliny i cebule. Pod nadzorem pracownika CIEE uczniowie rozmieścili na terenie remizy budkę dla 

ptaków, schrony dla nietoperzy i jeża, hotel dla owadów i poidełko. Dodatkowo stworzyli również ziemny 

schron dla drobnych zwierząt, zagospodarowując w nim m. in. drewnianą paletę oraz resztki ziemi i roślin. 

Powstałe remizy różniły się między sobą składem roślin i układem ich nasadzenia, m.in. ze względu na 

odmienne zastane warunki terenowe.  

W obu remizach zainstalowane zostały tablice edukacyjno-informacyjne. 

Prace wykonywane przez uczniów poprzedzone były częściowym przygotowaniem terenu przez wykonawcę 

przy użyciu sprzętu specjalistycznego.  

W trakcie warsztatu uczestnicy byli informowani o roli bioróżnorodności i potrzebie jej zwiększania w 

otoczeniu człowieka oraz wpływie degradacji siedlisk w kontekście kryzysu klimatycznego. 

Na koniec warsztatu przedstawiciele szkoły otrzymali instrukcję pielęgnacji całej remizy, jak 

i poszczególnych roślin, przygotowaną przez wykonawcę. 

Pracownicy CIEE wykonali dokumentację fotograficzna całego warsztatu. 

o Zaprojektowanie, wykonanie i zamontowanie tablicy edukacyjno-

informacyjnej 

Każda remiza opatrzona została niewielką tablicą edukacyjno-informacyjną, zaprojektowaną w formacie 

70x90, w formie skośnej, by zapewnić dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami. Ze względu na 

umiejscowienie remiz przy szkołach, zespół CIEE zdecydował się na tablicę w formie komiksowej. Została 

ona zaprojektowana przez doświadczoną ilustratorkę i specjalistkę od dzikich zapylaczy, która projektowała 

również komiksy na potrzeby kampanii edukacyjnej. Taka realizacja zapewniała kompleksowość i spójność 

realizacji działania. Powstałe tablice były takie same w treści i układzie, jednak różniły się kilkoma 

gatunkami roślin w zależności od konkretnej szkoły. Tablica jest wykorzystywana przez nauczycieli podczas 

prowadzenia zajęć szkolnych. Stanowi także inspirację dla osób odwiedzających remizę do stworzenia 

własnych ostoi przyjaznych przyrodzie. Na tablicach znalazły się informacje takie jak:  

▪ Cel powstania remizy 

▪ Kto ją stworzył i komu ma służyć 

▪ Wybrane gatunki roślin (min. rabatowe, ale także drzewa i krzewy) opatrzone rysunkami 

▪ Wybrane gatunki zwierząt (min. owady, ptaki, ssaki), które mają szansę z niej skorzystać 

▪ Przykłady „małej ogrodowej infrastruktury” budki lęgowe, domek dla jeża, poidełko dla 

ptaków/owadów 

▪ Informacje o dofinansowaniu 

▪ QR kod do stron z szerszymi informacjami na tematy powiązane (jak bezpłatny program 

do nauki rozpoznawania drzew i krzewów rodzimych czy zakładka poświęcona 

projektowi i publikacje o ogrodach tradycyjnych czy gatunkach inwazyjnych. 

 

 



 

2.Zaprojektowanie i stworzenie remizy na terenie siedziby CIEE/TPK 

Stworzono miejską remizę w siedzibie CIEE/TPK, była to pierwsza realizacja w projekcie „bez OGRÓDEK 

o bioróżnorodności”. Wstępna koncepcja, projekt oraz przygotowanie i dostarczenie niezbędnych 

materiałów zostało zlecone wybranemu wykonawcy - architektowi krajobrazu, z doświadczeniem 

edukatorskim. Różniła się ona od tych powstałych przy szkołach, ze względu na już istniejące spore 

zagospodarowanie terenu, w postaci drzew oraz bliskie sąsiedztwo lasu. Posadzono m.in. drzewa i krzewy 

owocowe, wspomagające organizowaną cyklicznie „Akcję karmnik”. Dużą część nasadzeń stanowiły 

kwitnące (pyłko- i nektarodajne) byliny, zwiększające bazę pokarmową dla dzikich zapylaczy. 

Remiza powstała podczas warsztatu, którego odbiorcami byli dorośli. W oparciu pracownicy CIEE o 

prowadzili różnego typu warsztaty edukacyjne dla odbiorców w różnym wieku. Dzięki tablicy edukacyjno-

informacyjnej odbiorcami remizy są również wszyscy odwiedzający siedzibę CIEE/TPK w ramach 

różnorodnych przedsięwzięć, również tych nie związanych bezpośrednio z projektem. 

Etapy działań: 

o Stworzenie projektu remizy  

Dotychczas prowadzone działania edukacyjne oraz obserwacje terenu i sposobu jego zagospodarowania 

nadały wstępny zarys - koncepcję planowanej remizy. Został on następnie skonsultowany ze specjalistami z 

parków, administratorem terenu. Był on również przedstawiany do akceptacji instytucji finansującej. Po 

wieloetapowym procesie konsultacji sporządzono projekt, który również przeszedł drogę konsultacji i 

akceptacji. 

o Wykonanie remizy – wspólnie z pracownikami CIEE oraz grupą dorosłych 

wraz z warsztatem edukacyjnym 

Remizowe założenie ogrodowe w siedzibie CIEE/TPK zostało stworzone podczas 4 godzinnego warsztatu. 

Warsztat realizowany był przez pracowników CIEE oraz architekta krajobrazu, do udziału w nim zaproszono 

osoby dorosłe. Podczas spotkania uczestnicy rozplanowywali rośliny zgodnie z wcześniej omówionym 

projektem, przygotowywali grunt i sadzili rośliny i cebule. Pod nadzorem pracownika CIEE rozmieścili na 

terenie remizy budkę dla ptaków, schrony dla nietoperzy i jeża, hotel dla owadów i poidełko. Ponadto 

stworzyli również ziemny schron dla drobnych zwierząt (który nie był planowany na etapie pisania wniosku 

o dofinansowanie), zagospodarowując w nim m. in. drewnianą paletę oraz resztki ziemi i roślin.  

Skład i układ roślin dostosowany został do warunków lokalnych. 

W remizie zainstalowana została tablica edukacyjno-informacyjna. 

Prace wykonywane przez uczestników poprzedzone były częściowym przygotowaniem terenu przez 

wykonawcę przy użyciu sprzętu specjalistycznego. 

W trakcie warsztatu uczestnicy byli informowani o roli bioróżnorodności i potrzebie jej zwiększania w 

otoczeniu człowieka oraz wpływie degradacji siedlisk w kontekście kryzysu klimatycznego. 

Na koniec warsztatu pracownicy CIEE otrzymali instrukcję pielęgnacji całej remizy, jak i poszczególnych 

roślin, przygotowaną przez wykonawcę. 

Pracownicy CIEE prowadzili dokumentację fotograficzną całego warsztatu. 

o Zamontowanie tablicy edukacyjno-informacyjnej 

Podobnie jak przy remizach szkolnych, również ta przy ul. Polanki 51 w Gdańsku została opatrzona tablicą 

edukacyjno-informacyjną, zaprojektowaną przez tego samego rysownika, co tablice przy szkołach. Dzięki 

takiemu podejściu zachowano wspólną szatę graficzną i spójność wizualną. Treść tablicy została 

dostosowana do specyfiki  remizy. 

Tablica dzięki ciekawej i przyjaznej formie przyciąga uwagę i zachęca do jej oglądania, zarówno 

uczestników warsztatów jak i innych odwiedzających CIEE/TPK. Jest ciekawym uzupełnieniem 

edukacyjnym remizy oraz stanowi zachętę do tworzenia podobnych ostoi przyjaznych przyrodzie we 

własnych ogrodach. 

3.Przygotowanie 10 grafik edukacyjno-informacyjnych, 

W ramach projektu zlecono wykonanie 10 grafik komiksowych, pokazujących dobre wzorce lub 

obrazujących błędy w zagospodarowaniu ogrodu w kontekście przyrodniczym. Dla zachowania spójności 

wizualnej, grafiki zostały wykonane przez ilustratorkę, która stworzyła również tablice do remiz. 

Przedstawienie przyrodniczych problemów z jakimi możemy się spotkać w ogrodzie w formie komiksowej 

przyciąga wzrok. Stanowi również świetną pomoc dydaktyczną, wykorzystywaną przez CIEE podczas 

warsztatów i w mediach społecznościowych. Powstałe grafiki skupiały się na następujących aspektach: 

 



 

o     Planowanie ogrodu 

o     Życie podziemne 

o     „Chemia” 

o     Ogród – „pustynia” 

o     Zanieczyszczenie sztucznym światłem 

o     Noc w ogrodzie 

o     Woda w ogrodzie 

o     Rośliny inwazyjne 

o     Pułapki ekologiczne 

o     Jesienne liście 

Niewyłączna licencja na powstałe grafiki umożliwia ich dalsze bezpośrednie wykorzystanie w edukacji, jak 

również tworzenie kolejnych materiałów w ich oparciu. Ponadto wydruki komiksów prezentowane są 

aktualnie na wystawie „Pod kreską”, eksponowanej w siedzibie CIEE. To zadanie „poza projektowe”, 

realizowane w ramach całorocznych działań edukacyjnych CIEE. 

 

4.Realizacja 2 szkolnych akcji edukacyjnych przy szkołach z nowo powstałymi remizami. 

W ramach zadania zrealizowano dwie szkolne akcje edukacyjne, w formie mini-pikników ze stoiskami. Ze 

względu na niekorzystne warunki pogodowe (deszcz) odbyły się one na salach gimnastycznych, a nie jak 

pierwotnie planowano przy remizach na świeżym powietrzu. W trakcie każdej akcji przygotowanych zostało 

6 (zamiast planowanych 4) stoisk edukacyjnych o tematyce: 

o Ptaki w ogrodzie 

o Rodzime drzewa i krzewy oraz przyrodnicze łamigłówki 

o Woda w ogrodzie (z dwuelementową makietą ogrodu deszczowego, makietą 

obrazującą tematykę spływu powierzchniowego oraz mini-makietą 

przybliżającą zagadnienie retencji wody) 

o Ogród przyjazny (stoisko z drewnianą makietą interaktywną) 

o Owady zapylające oraz rośliny pyłko- i nektarodajne 

o Drzewne domino 

Oprócz pracowników CIEE w realizację przedsięwzięcia włączyli się pracownicy parków krajobrazowych, 

odpowiednio w Wielkim Klinczu: Wdzydzkiego PK oraz Zielonej Szkoły w Schodnie a w Sztutowie: PK 

Mierzeja Wiślana oraz dodatkowo edukatorka z TPK. Dało to możliwość udziału w wydarzeniu większej 

liczbie grup. Stoiska w ciekawy i angażujący sposób pokazywały uczestnikom jak ważna jest 

bioróżnorodność.  

W akcjach brali udział również uczniowie zakładający remizy. Zapamiętane podczas wcześniejszych 

aktywności informacje efektywnie wykorzystywali na stoiskach. Pokazuje to, że wcześniejsza edukacja była 

właściwa, wartościowa i sensowna oraz daje nadzieję na lepsze zrozumienie problemów dzikiej przyrody i 

jej ochronę w przyszłości. Nauczyciele mieli okazję na uzupełnienie posiadanej wiedzy i zobaczenie w jaki 

sposób mogą sami wykorzystać powstałe remizy przy edukacji. 

Wartości dodaną był udział na jednym z pikników gości ze Szkoły Podstawowej w Niedamowie oraz z 

Niepublicznego Przedszkola " Tweety" w Wielkim Klinczu, którzy mogli zainspirować się do podobnych 

działań w swoich placówkach. 

 

 

5. Realizacja 81 warsztatów edukacyjnych w oparciu o remizę w CIEE oraz istniejące makiety 

„ogród przyjazny” i „ogród deszczowy”. 

 

W ramach działań edukacyjnych pracownicy CIEE przeprowadzili 81 warsztatów, których odbiorcami były 

przedszkola, dzieci i młodzież ze szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych, a także grupy z edukacji 

domowej, czyli rodziny z dziećmi. 

Warsztaty prowadzone były w oparciu o: 

o stworzoną w ramach projektu remizę, 

o z wykorzystaniem interaktywnej drewnianej makiety „Ogród przyjazny”, 



 

o z wykorzystaniem dwuczęściowej makiety „Ogród deszczowy”. 

Warsztaty poruszały kwestie problemów dzikiej przyrody w otoczeniu człowieka, wpływie jego presji na 

dziką przyrodę oraz problemów związanych ze skutkami kryzysu klimatycznego.  

Warsztaty prowadzone były w tematyce: 

o Jesień/wiosna w przyrodzie 

o Zimowe dokarmianie ptaków 

o W świecie latających smoków 

o Owocowy misz masz 

o Ogród przyjazny 

o Czy roślina może dokonać inwazji? 

o Ptaki - fenomen świata zwierząt 

o Wędrówki zwierząt na przykładzie ptaków 

o Drzewa i krzewy bez tajemnic 

Różnorodna tematyka zajęć oraz metodyka ich prowadzenia dały szansę udziału grupom odbiorców w 

zróżnicowanym wieku, od przedszkolaków, poprzez uczniów szkół, w tym specjalnych, po uczniów szkół 

branżowych, z kierunku architektura krajobrazu i ogrodnictwo. Szeroki zakres tematyczny pozwalał na 

spojrzenie na ogród z różnych stron i przedstawienie wielu interesujących aspektów. Interaktywne pomoce 

dydaktyczne, ćwiczenia, elementy samodzielnego projektowania, obserwacje przyrodnicze przy remizie, 

gry i zabawy dla młodszych, prezentowane komiksy aktywizowały i angażowały uczestników a także 

sprawiały, że warsztaty były interesujące i wartościowe. Proste, konkretne przykłady, widoczne na 

wyciągnięcie ręki, pokazywały jak w nieskomplikowany sposób można przyczynić się do zachowania 

bioróżnorodności. Zajęcia cieszyły się dużą popularnością, wszystkie pozostaną na stałe w ofercie 

edukacyjnej CIEE. 

 

Dodatkowo, poza planowana pulą warsztatów dla grup, przy okazji szkolenia (nie ujętego w efekcie 

rzeczowym projektu) „Nowe kierunki w projektowaniu, zakładaniu i pielęgnacji ogrodów w Gdańsku oraz 

Gdyni” dla nauczycieli ogrodnictwa i architektury krajobrazu z całego kraju, organizowanego przez 

Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie, które częściowo odbyło się w naszej siedzibie: 

o opowiedziano o projekcie „bezOGRÓDEK o bioróżnorodności”, 

o edukowano w zakresie błękitno-zielonej infrastruktury, 

o odwiedzono ogród deszczowy, współtworzony przez CIEE. 

Jest to wyśmienita inspiracja dla nauczycieli – branżystów do poruszania takich zagadnień w procesie 

dydaktycznym młodzieży, która w przyszłości zasili grono architektów krajobrazu, ogrodników i będzie 

miała realny wpływ na kształtowanie zieleni w przestrzeni publicznej oraz prywatnych ogrodach. To duża 

wartość dodana do projektu „bez OGRÓDEK o bioróżnorodności”, która pozytywnie wpływa na jego 

trwałość. 

 

6.Realizacja 3 praktycznych warsztatów ogrodniczych w siedzibie wnioskodawcy (dla dorosłych) 

Zrealizowano 3 praktyczne warsztaty ogrodnicze dla dorosłych. Prowadzone były przez doświadczonego 

architekta krajobrazu, a jednocześnie edukatora. Wykonawca zapewniał wszystkie niezbędne materiały, a 

dzięki doświadczeniu prowadził merytoryczny warsztat. Podczas wszystkich warsztatów (a także tworzenia 

remiz) stosowano podłoże beztorfowe, przy okazji edukując na tematy związane ze zmianami 

klimatycznymi. 

Zrealizowane tematy: 

o warsztat wiosenny, zawierający podstawowe informacje ogrodnicze: rodzaje 

roślin (wieloletnie, jednoroczne i dwuletnie) i ich zastosowanie względem stron 

świata, podstawowe zabiegi ogrodnicze, rodzaje podłoża. Uczestnicy wykonali 

samodzielnie doniczki z recyklingu a następnie wysiali w nich rośliny 

jednoroczne, które zabrali ze sobą. 

o warsztat letni zawierający podstawowe informacje o rodzajach ogrodów lub 

kompozycjach, będących w zgodzie z naturą i panującym wokół krajobrazem; 

kolorystyce i proporcjach roślin; roślinach obcych i inwazyjnych oraz rodzajach 



 

podłoża. Uczestnicy wykonali instalację ogrodniczą z kantówek i puszek po 

konserwach, w których posadzili zioła, które zabrali ze sobą. Kwitnące zioła 

stanową doskonały pożytek dla dzikich zapylaczy. 

o warsztat jesienny, zawierający podstawowe informacje dotyczące 

przygotowania ogrodu/roślin do zimy: jak ściółkować rabaty, porządkować 

ogród, zabezpieczać rośliny na zimę, sadzić rośliny wieloletnie i cebule 

wiosenne. Uczestnicy wykonali nasadzenia roślin cebulowych do glinianych 

doniczek. 

 

7.Udział edukatorów CIEE w 4 plenerowych piknikach – edukacja na stoisku „ogród przyjazny 

naturze i krajobrazom”. 

W trakcie realizacji projektu pracownicy CIEE wzięli udział w 4 (zamiast planowanych 2) piknikach 

edukacyjnych, realizowanych przez podmioty zewnętrzne: 

o Święto Piotrowa - wydarzenia „KASZUBSKIE KWIATY. ogrody 

i tradycja | żywe dziedzictwo” 

o Wojewódzkie dożynki w Szemudzie 

o Piknik Czysta Rumia 

o Targi Pracy i Aktywności Seniorów w Gdańsku 

 

Podczas pikników pracownicy CIEE propagowali działania prośrodowiskowe: sadzenie rodzimych roślin, 

zbieranie deszczówki, kompostowanie, zakładanie ogrodów deszczowych, tworzenie miejsc do życia dla 

dzikich zwierząt. Aktywizująca edukacja, z wykorzystaniem makiet interaktywnych oraz modeli, sprzyjała 

propagowaniu ogrodów naturalistycznych. Uczestnictwo w różnorodnych wydarzeniach na terenie 

województwa umożliwiało dotarcie do szerszego grona odbiorców i skutecznej promocji projektu. 

 

8.Dodruk publikacji „Tradycyjne ogrody przyjazne naturze i krajobrazom” 

Wykonano dodruk 500 sztuk publikacji (format A4, liczba stron:4+44) „Tradycyjne ogrody przyjazne 

naturze i krajobrazom” autorstwa jednej z ekspertek wskazanych w projekcie, Justyny Rymon-Lipińskiej z 

Zaborskiego Parku Krajobrazowego. Publikacja stanowiła uzupełnienie wiedzy przekazywanej podczas 

prowadzonych warsztatów. Otrzymały ją szkoły w których powstały remizy, była także dystrybuowana w 

trakcie pikników edukacyjnych i warsztatów. Propagowanie wersji elektronicznej dodatkowo zwiększało 

jej rozpowszechnienie, a co za tym idzie szerzenie treści przyrodniczych takich jak: 

o Jak stworzyć ogród przyjazny naturze? 

o Dobre bo polskie! Gatunki rodzime w ogrodzie 

o Jak zaprosić zwierzęta do ogrodu?: owady zapylające, ptaki, jeże i nietoperze, 

o woda w ogrodzie 

o Sprzymierzeńcy ogrodnika – biegające i latające środki ochrony roślin 

o Alternatywa dla trawnika – czy wszystko i wszędzie musimy kosić? 

o Ochrona krajobrazu – tradycyjne ogrody wiejskie 

o Obcym wstęp wzbroniony – inwazyjne gatunki roślin 

o Zrób to sam! Projekty budek lęgowych i schronów dla zwierząt 

o Dobra praktyka ogrodnika – przyrodnika – kalendarium prac w ogrodzie. 

9.Kampania edukacyjno-informacyjna na portalu społecznościowym facebook, w tym posty 

sponsorowane. 

Facebook jest głównym kanałem wirtualnym, przez które Centrum rozpowszechnia i promuje realizowane 

przedsięwzięcia. Platforma umożliwiła efektywniejsze wykorzystanie potencjału 10 grafik, powstałych w 

ramach projektu. Głównym elementem kampanii było stworzenie 10 postów opatrzonych powstałymi 

komiksami, skierowanych do osób dorosłych. Merytoryczne i interesujące teksty do postów tworzone były 

przez zespół CIEE. O ich jakości świadczy chociażby fakt ich dalszego udostępniania na innych profilach 

na Fb. Poszczególne posty publikowane były zgodnie z przyjętym harmonogramem, tak by grafika i treść 

jak najlepiej pasowały do pory roku i aktualnych procesów zachodzących w danym okresie. Taka 



 

publikacja postów umożliwiała zwiększenie zainteresowania nimi i wpisanie się w aktualne motywy 

poruszane w mediach. Dla zwiększenia zasięgu kampanii 5 wybranych, najbardziej pasujących do 

obecnych trendów postów zostało zrealizowane jako sponsorowane. Takie podejście umożliwiło 

zwiększenie zasięgu oddziaływania na grupy nie obserwujące profilu Centrum na co dzień. Dodatkowo 

edukatorzy dołączyli profil CIEE na FB do wielu grup tematycznych, związanych z ogrodami, tak by 

udostępniając posty dotrzeć z treścią merytoryczną do osób posiadających ogródki, pasjonatów i 

miłośników ogrodnictwa. By zapewnić dostęp do treści osobom nie posiadającym profilu na portalu 

społecznościowym, wszystkie grafiki oraz posty opublikowano na stronie CIEE. 

 

10.Dokumentacja i promocja realizowanych działań na stronach www, portalu społecznościowym 

FB, za pośrednictwem newslettera i mediów. 

Projekt „bez OGRÓDEK o bioróżnorodności” był wielowymiarowy. Przede wszystkim miał wpływać na 

większą świadomość, ale także budować prawidłowe postawy. Na potrzeby zgromadzenia wszystkich 

działań projektowych na stronie www Centrum powstała specjalna zakładka. Wszystkie działania 

realizowane w ramach projektu obrandowane były specjalną przygotowaną na tę okazję grafiką, 

zawierającą nazwę projektu oraz logotypy Centrum oraz instytucji finansujących. Materiały publikowane 

na stronie www, profilu FB i wysyłane newsletterem opatrzone były informacjami nt. projektu i sposobu 

jego finansowania. Indywidualne działania realizowane w ramach zadania były publikowane w formie 

zaproszenia na stronie www Centrum oraz PZPK. Do każdego tworzone też było wydarzenie na FB 

i rozsyłano newsletter do subskrybentów CIEE. Z powstania poszczególnych remiz tworzony był 

podsumowujący wpis na stronie www i profilu FB. Z warsztatów dla szkół, warsztatów ogrodniczych, 

komiksów oraz pikników powstały relacje na stronie www i FB.  

Dodatkowymi działaniami, nie ujętymi we wniosku, promującymi projekt były: 

o Artykuł na temat idei ogródków przyszkolnych i projektu „bez OGRÓDEK 

o bioróżnorodności” w Biuletynie Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli 

w Gdańsku. Dodatkowo publikacja pdf z biuletynem jest dostępna do pobrania 

na stronie CEN, który wysłał newsletter do szerokiego grona nauczycieli 

z województwa. 

o Mikołajkowy konkurs na profilu FB Centrum, w oparciu o grafikę z tablic 

remizowych. 

o Konkurs Internetowy "Ogród nocą". 

o Przedstawienie projektu oraz publikacji PZPK podczas wizyty w Centrum 

uczestnikom szkolenia „Nowe kierunki w projektowaniu, zakładaniu i 

pielęgnacji ogrodów w Gdańsku oraz Gdyni”, organizowanego przez Krajowe 

Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie, dla nauczycieli ogrodnictwa 

i architektury krajobrazu z całego kraju.  

o Relacja na stronach www i profilach na FB szkół z warsztatu przed-

remizowego, tworzenia remiz i pikników edukacyjnych. 

o relacja z pikniku bezOGRÓDEK o bioróżnorodności w szkole w Wielkim 

Klinczu na portalu kościerski.info oraz na stronie www szkoły. 

 

 

Efekt ekologiczny: 

Należy podać wartości mierzalne: 

 

Edukacja ekologiczna i przyrodnicza koncentrująca się na zagadnieniach związanych z różnorodnością 

biologiczną, ogrodami przyjaznymi naturze i klimatowi oraz błękitno-zielonej infrastrukturze, 

propagowanie postaw proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju u 8 168 osób uczestniczących 

w działaniach edukacyjnych (edukacja bezpośrednia) Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej 

w Gdańsku. 

Edukacja pośrednia w tym zakresie dotarła aż do 982 242 osób. 

 



 

 

Należy opisać efekt ekologiczny, uzasadnić ewentualne rozbieżności pomiędzy efektem planowanym,   

a osiągniętym: 

Działania bezpośrednie: 

• Konferencje/Seminaria/Warsztaty – 86 (zamiast 85), liczba odbiorców – 1702 (zamiast 1700) 

• Akcje/Pikniki/Imprezy/Festiwale ekologiczne – 6 (zamiast 4), liczba odbiorców – 1176 (zamiast 

700) 

• Publikacje, wydawnictwa drukowane – 1, nakład 500 (liczba odbiorców trudna do oszacowania) 

• Infrastruktura terenowa (ścieżki dydaktyczne, edukacyjne tablice i gry terenowe) – remizy z 

tablicami edukacyjnymi – 3, liczba odbiorców – 4790 (planowano minimum 2100) 

Łączna liczba odbiorców działań bezpośrednich 8 168 (zamiast 5 000). 

 

Działania pośrednie: 

• Działania edukacyjno-promocyjne w mediach tradycyjnych (nie planowano) – 1, liczba 

odbiorców – 3570 

• Działania edukacyjno-promocyjne w Internecie (posty i wydarzenia na FB, wpisy na stronie 

internetowej) – 56 (zamiast 15), liczba odbiorców –  ponad 17413 – tylko część statystyk jest 

dostępna, nie mamy możliwości weryfikacji statystyk pojedynczych wpisów na stronach CIEE, 

PZPK i zewnętrznych, ponadto część statystyk z postów z pierwszej części realizacji projektu jest 

już niedostępna (zamiast 15 000) 

• Newsletter promujący wybrane działania  –14 (zamiast 6), liczba odbiorców – 12 855 (zamiast 

15 000) 

• Kampania edukacyjna na profilu społecznościowym w oparciu o 10 grafik komiksowych 

i merytoryczne teksty –1, liczba odbiorców – 948 404 (zamiast 115 000) 

Łączna liczba odbiorców działań pośrednich 982 242 (zamiast 145 000). 

 

Powstanie trzech remiz (stworzenie bazy pokarmowej i uzupełnienie o miejsca dające schronienia 

zwierzętom) realnie zwiększyła się różnorodność biologiczna przy trzech placówkach oświatowych, 

szkołach, w tym przy siedzibie CIEE. Uzupełnienie ich o tablice edukacyjno-informacyjne sprawiło że 

powstały „bezobsługowe” punkty dydaktyczne, które mogą pełnić funkcję zielonej klasy. W oparciu o całą 

stworzoną infrastrukturę (nasadzenia roślin oraz schronienia dla zwierząt), więcej warsztatów i szkolnych 

lekcji może odbywać się w terenie. Dzięki zwiększeniu różnorodności gatunkowej nauczyciele biologii 

czy przyrody a także nauczania początkowego dysponują użyteczną pomocą dydaktyczną, doskonale 

pokazującą zależności w świecie przyrody. 

Doskonałym potwierdzeniem osiągniętego efektu ekologicznego są słowa od nauczycielki koordynującej 

działania remizowe w szkole: 

• Po stworzeniu remizy: 

„Razem ze społecznością uczniowską chcę serdecznie podziękować za zorganizowanie przyszkolnej 

remizy bezOGRÓDEK o bioróżnorodności!  Dzięki Państwa zaangażowaniu i pasji, nasi uczniowie mieli 

możliwość zdobycia cennych umiejętności oraz wiedzy na temat uprawy roślin i zdrowego stylu życia. 

Warsztaty były nie tylko edukacyjne, ale również bardzo inspirujące. Dzieci z entuzjazmem uczestniczyły 

w zajęciach, a ich radość z odkrywania tajników ogrodnictwa była niezapomniana. Wspólna praca 

w ogrodzie zacieśniła więzi między uczniami oraz nauczycielami, tworząc przyjazną atmosferę 

współpracy. 

Jeszcze raz dziękujemy za poświęcony czas i wysiłek. Mamy nadzieję, że to nie ostatnie takie wydarzenie 

i że w przyszłości będziemy mogli kontynuować tę wspaniałą inicjatywę.” 

• Po szkolnym pikniku: 

„Serdecznie dziękujemy za zorganizowanie wspaniałych warsztatów „bezOGRÓDEK 

o bioróżnorodności”  Było to niezwykle inspirujące i pouczające doświadczenie. Warsztaty były niezwykle 

cenne i dostarczyły nam wielu praktycznych wskazówek oraz nowej wiedzy na temat tworzenia 

przestrzeni przyjaznych naturze. Cieszymy się, że mogliśmy wziąć w nich udział i poszerzyć naszą 

świadomość ekologiczną. Mamy nadzieję na możliwość dalszej współpracy lub uczestnictwa 

w podobnych inicjatywach w przyszłości.” 

 



 

Założenia ogrodowe stanowią swojego rodzaju inspirację i mogą być wykorzystane jako dobre praktyki 

w innych szkołach, co może zadziałać jak efekt śnieżnej kuli i przywrócić dobre skojarzenia „ogródkom 

przyszkolnym”. Przyczyniło się do tego m.in. zaproszenie na piknik w szkole, w której powstała remiza, 

przedszkola i uczniów ze szkoły podstawowej z sąsiedniej miejscowości. Remizy także inspirują uczniów 

i ich rodziców do aranżowania przestrzeni wokół domów w sposób przyjazny naturze i krajobrazom. 

Remizy przyciągają różnorodne gatunki zwierząt, dzięki czemu stały się dobrym miejscem do ich 

obserwacji, szczególnie ptaków i owadów. Istotna jest także kwestia właściwego doboru gatunków, 

sadzenia roślin rodzimych, odpornych na postępujący kryzys klimatyczny, np. ekstremalne susze. 

Działania edukacyjne przewidziane w projekcie przełożyły się także na wzrost poziomu świadomości 

ekologicznej mieszkańców województwa pomorskiego na temat ochrony różnorodności biologicznej oraz 

potrzeby adaptacji do zmian klimatu i przeciwdziałania skutkom tych zmian, a w szczególności związane 

z projektowaniem w zgodzie z warunkami lokalnymi i krajobrazowymi, potrzebą zachowania jak 

największej powierzchni biologicznie czynnej czy gospodarowaniem wodą w ogrodzie. 

Wraz z założeniem ogrodowym społeczność szkoły otrzymała zalecenia pielęgnacji remizy. Dzięki temu 

dostały szansę, by wyrobić lub wzmocnić dobre nawyki, postawy i zachowania, jak np. czyszczenie budki 

lęgowej, uzupełnianie wody w poidełku. 

 

Dorośli odbiorcy projektu zdobyli podstawową wiedzę o możliwych do podejmowania w swoim otoczeniu 

i gospodarstwach domowych działaniach, służących ochronie bioróżnorodności oraz adaptacji do zmian 

klimatu i przeciwdziałania skutkom tych zmian.  Dzięki temu mogą dokonywać bardziej świadomych 

wyborów przy projektowaniu swoich ogródków i wykorzystaniu błękitno-zielonej infrastruktury. 

W sklepach ogrodniczych będą wybierali podłoże beztorfowe, gatunki rodzime, pożytkowe, pyłko- 

i nektarodajne, owocujące, zwiększą pulę gatunkową w swoich ogrodach i przestaną postrzegać ogrody 

typu „trawa i tuje” za wyznacznik modnego założenia. Sprzątając ogród przed zimą częściej będą pamiętać 

o pozostawianiu schronień dla zwierząt, np. jeży. 

 

Odbiorcy działań w Internecie mogli zweryfikować i poszerzyć swoją wiedzę przyrodniczą a także obalić 

mity nie mające uzasadnienia w nauce, dotyczące szeroko pojętych praktyk ogrodniczych. 

Odbiorcy publikacji „Tradycyjne ogrody…” nabrali szerszej perspektywy w postrzeganiu swoich założeń 

ogrodowych. 

 

Osiągnięty efekt ekologiczny przekroczył plany, także dzięki dodatkowym nieplanowanym działaniom, 

np. 

• artykułowi w Biuletynie Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, który dociera 

do nauczycieli, inspirując do zakładania przyszkolnych ogródków; 

• szkoleniu „Nowe kierunki w projektowaniu, zakładaniu i pielęgnacji ogrodów w Gdańsku oraz 

Gdyni” dla nauczycieli ogrodnictwa i architektury krajobrazu z całego kraju, organizowanym 

przez Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie, które częściowo odbyło się w naszej 

siedzibie. Podczas spotkania opowiedziano o projekcie „bezOGRÓDEK o bioróżnorodności”, 

edukowano w zakresie błękitno-zielonej infrastruktury a także odwiedzono ogród deszczowy, 

współtworzony przez CIEE; 

• większej liczbie pikników, podczas których edukowano o ogrodach przyjaznych naturze. 

 

 

Efekt rzeczowy: 

Należy podać wartości mierzalne: 

 

Działania projektowe objęły: 

• Zorganizowanie seminarium/warsztatów 86 (zamiast 85) szt. 

• Organizację akcji/pikników/imprez/festiwali ekologicznych 2 szt. 

• Stworzenie remiz dla dzikich zwierząt – 3 szt. 

• Projekt, druk i montaż tablic edukacyjnych – 3 szt. 

• Druk folderu - 500 szt. 

• Udział w piknikach edukacyjnych organizowanych przez podmioty zewnętrzne – 4 (zamiast 2) szt. 

• Stworzenie grafik edukacyjnych w formie rysunków komiksowych - 10 szt. 

 

 

 

 



 

Należy opisać efekt rzeczowy, uzasadnić ewentualne rozbieżności pomiędzy efektem planowanym,   

a osiągniętym: 

 

Zarówno w przypadku działań bezpośrednich jak i pośrednich osiągnięto efekt rzeczowy znacznie 

przekraczający zaplanowany. 

Ze względu na zróżnicowaną liczbę uczniów w klasach, zrealizowano o 1 więcej warsztat dla grup, tak by 

osiągnąć zakładaną liczbę odbiorców. 

Wysłano więcej newsletterów niż planowano, lecz dotarły do trochę mniejszej liczby odbiorców. 

Przyczyną różnicy była płynna realizacja warsztatów dla grup i brak potrzeby dodatkowego promowania 

oferty edukacyjnej w każdym semestrze szkolnym. 

Z kolei działania edukacyjne w przestrzeni internetu (posty w ramach kampanii edukacyjnej na profilu 

społecznościowym w oparciu o 10 grafik komiksowych i merytoryczne teksty oraz inne posty na FB 

a także wpisy na stronie internetowej CIEE i PZPK) znacząco przekroczyły zaplanowane efekty, zarówno 

pod kątem liczby jak i osiągniętych zasięgów. Świadczy to o bardzo dużym zaangażowaniu edukatorów 

CIEE w realizację projektu, bardzo dobrze dobranej tematyce oraz świetnie prowadzonej narracji oraz 

umiejętności pisania w sposób atrakcyjny, wartościowy i interesujący dla odbiorców. 

 

Metodologia: 

Należy podać metodologię wyliczenia efektu rzeczowego i ekologicznego (jeżeli dotyczy): 

 

Sposób potwierdzenia osiągnięcia efektu rzeczowego zależał od rodzaju zadań i był liczony oraz 

dokumentowany w sposób zgodny z zaplanowaną metodologią. 

Działania bezpośrednie: 

• wykonanie remiz i montaż tablic – protokoły zdawczo-odbiorcze i dokumentacja fotograficzna; 

• warsztaty dla grup – zbiorcze listy obejmujące nazwę szkoły, klasę, liczbę uczniów i nauczycieli, 

nazwisko osoby prowadzącej, czas trwania zajęć oraz dokumentacja fotograficzna; 

• warsztaty dla osób indywidualnych – dokumentacja fotograficzna i zestawienie tabelaryczne 

(temat warsztatu, czas trwania, liczba uczestników, kategoria wiekowa (D-dorośli), miejsce 

realizacji; 

• stworzenie 10 grafik – protokół zdawczo-odbiorczy; 

• realizacja 2 akcji edukacyjnych w szkołach w których powstały remizy – zbiorcze listy 

obejmujące nazwę szkoły, miejscowość, klasę, liczbę uczniów i nauczycieli, nazwisko osób 

prowadzących, czas trwania zajęć oraz dokumentacja fotograficzna, 

• stoiska edukacyjne podczas pikników plenerowych – dokumentacja fotograficzna i zestawienie 

tabelaryczne liczby osób aktywnie korzystających ze stoiska, w oparciu o kalkulacje edukatorów; 

• dodruk publikacji – protokół zdawczo-odbiorczy; 

• odbiorcy 3 remiz z tablicami edukacyjnymi -  zestawienie tabelaryczne w oparciu o szacunek 

społeczności szkolnych z 2 remizami (poza uczestnikami warsztatów ujętych we wniosku) oraz 

osoby odwiedzające CIEE, korzystające ze stałej oferty edukacyjnej – działań wykraczających 

poza wniosek „bez OGRÓDEK o bioróżnorodności!”, dodatkowo osoby odwiedzające w tym 

czasie TPK 

Działania pośrednie: 

• działania edukacyjno-promocyjne w Internecie (posty i wydarzenia na FB, wpisy na stronie 

internetowej) – zestawienie tabelaryczne z liczbą wpisów – postów, zaproszeń na wydarzenia, 

relacji z liczbą wyświetleń (niestety aktualnie statystyki postów na portalu społecznościowym 

facebook z pierwszych miesięcy realizacji projektu są niedostępne, jednak liczba wyświetleń 

postów z drugiej części projektu przekracza planowane zasięgi); 

• kampania informacyjna za pośrednictwem newslettera – liczba wysłanych newsletterów z łączną 

liczbą odbiorców; 

• kampania edukacyjna na portalu społecznościowym fb, w tym posty sponsorowane – zestawienie 

statystyk z portalu społecznościowego sporządzone przez koordynatora projektu oraz raport 

z realizacji kampanii sponsorowanej – statystyki z Facebook Menagera (zasięg i wyświetlenia) 

a także dodatkowo raport sporządzony przez firmę, która prowadziła kampanię z postami 

sponsorowanymi. 

 

W tabeli efektów ekologicznych ujęto tylko liczby osób, które zespół CIEE rzetelnie udokumentował 

podczas realizacji działań przewidzianych w projekcie. 

 



 

 

 
 

Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych 

ul. Poniatowskiego 4a 

76-200 Słupsk                                                     15.07.2025         …………………..………………………………..……… 
pieczęć firmowa Beneficjenta                              data     podpisy i pieczątki imienne osób reprezentujących Beneficjenta 

 

 
 

Opinia pracownika monitorującego WFOŚiGW w Gdańsku: 

Akceptuję/nie akceptuję1 sprawozdanie z realizacji zadania (jeżeli dotyczy) 

Planowany efekt rzeczowy został1 / nie został1 osiągnięty 

Rekomenduję1 / nie rekomenduję1 uzasadnienie przyczyn wystąpienia rozbieżności pomiędzy efektem 

rzeczowym planowanym do osiągnięcia, a rzeczywiście osiągniętym 

Planowany efekt ekologiczny został / nie został1 osiągnięty 

Rekomenduję1 / nie rekomenduję1 uzasadnienie przyczyn wystąpienia rozbieżności pomiędzy efektem 

ekologicznym planowanym do osiągnięcia, a rzeczywiście osiągniętym 

Uwagi: 

 

 

 

 

 

Pracownik monitorujący (data, podpis)  .........................Kierownik Działu (data, podpis)  ……………….…… 
 
 

 

 

Uwaga!  

1. Osiągnięte i potwierdzone w formularzu przez Beneficjenta efekty rzeczowe i ekologiczne podlegają analizie 

na etapie rozliczenia umowy o dofinansowanie.  

2. Fundusz może wypowiedzieć umowę o dofinansowanie w przypadku, gdy zadeklarowane efekty rzeczowe i/albo 

ekologiczne zadania nie zostały osiągnięte. 

3. Więcej informacji nt. monitorowania efektów i dopuszczanych przez Fundusz rozbieżności pomiędzy efektami 

planowanymi do osiągnięcia, a rzeczywiście osiągniętymi można znaleźć na stronie www.wfos.gdansk.pl. 
 

                                                           
1 niepotrzebne skreślić 
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